
A1
Rifacimento recinzione in rete metallica 

(circa ml. 1800) e rete parapalloni
           110.000 

 50.000

Lotto 1 

 60.000

Lotto 2  

A2

Riqualificazione accesso Centro 

Sportivo, sostituzione cancelli 

carrai/pedonali aree sportive (atletica, 

calcio)

             30.000        30.000 

A3 Asfaltatura vialetti interni              20.000        20.000 

B1
Interventi di rigenerazione dei manti 

erbosi (campi di calcio nn. 1, 2 e 3) 
             45.000        10.000        10.000        15.000        10.000 

B2
Rifacimento dei manti sintetici (campi 

da tennis/calcetto)
             85.000        25.000        30.000        30.000 

B3

Ristrutturazione della tensostruttura 

centrale (campi da tennis/calcetto) con 

realizzazione dell'impianto di 

climatizzazione invernale

             80.000        80.000 

C1
Rifacimento impermeabilizzazione del 

manto di copertura (mq. 4.600 compl.) 
             30.000        10.000        10.000        10.000 

C2

Manutenzione straordinaria del gruppo 

spogliatoi calcio/custode, con 

demolizione dei pavimenti, rifacimento 

dell’impianto idrico-sanitario, 

impermeabilizzazione e formazione di 

nuova pavimentazione e impianto 

illuminazione, sostituzione serramenti  

             85.000        85.000 

C3

Riqualificazione ed adeguamento 

servizi igienici pubblici sotto tribuna 

calcio con sostituzione vaso WC H e 

accessori

               2.000          2.000 

C4

Rifacimento impermeabilizzazione e 

pavimentazione esterna lati Est/Ovest 

del Palasport (circa 80 mq);

Rifacimento dell’intonaco interno 

ammalorato e pitturazione dello stesso 

(circa 80 mq).

             20.000        20.000 

C5

Sostituzione gruppo servizi igienici Area 

polifunzionale, con smaltimenti di 

quelli esistenti   

             18.000        18.000 

C6

Ristrutturazione ed adeguamento 

struttura ex casa custode (utilizzo da 

definire)

             50.000        50.000 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL “CENTRO SPORTIVO COMUNALE SANDRO PERTINI” SITO IN VIA DELLO SPORT, 70 A CORNAREDO (MI) –

 PERIODO 01.09.2021/31.08.2036

 DESCRIZIONE 

 A)  AREE ESTERNE

B) AREE SPORTIVE

entro 

31/08/2032

entro 

31/08/2033

entro 

31/08/2034

entro 

31/08/2035

entro 

31/08/2036

C) STUTTURE/EDIFICI

 IMPORTO 
entro 

31/08/2022

entro 

31/08/2023

entro 

31/08/2024

entro 

31/08/2025

entro 

31/08/2026

entro 

31/08/2027

entro 

31/08/2028

entro 

31/08/2029

entro 

31/08/2031

entro 

31/08/2030

ALLEGATO 2 - CRONOPROGRAMMA MANUTENZIONI STRAORDINARIE 



D1
Sostituzione lampade e accenditori 

torri/faro campo n. 1 calcio
             30.000        30.000 

D2
Coibentazione tubazioni riscaldamento 

CT Palatenda
               2.000          2.000 

D3

Rifacimento e adeguamento quadri 

elettrici di comando spogliatoio e 

tensostruttura tennis/calcetto

               8.000          8.000                 -                   -   

D4

Rifacimento e adeguamento quadri 

elettrici di comando illuminazione 

campi e generali spogliatoi

             20.000          5.000        10.000                 -                   -            5.000 

D5

Rifacimento dorsali tubazioni 

adduzione acqua potabile o altre 

manutenzioni da definire

             20.000        10.000        10.000 

D6

Manutenzione straordinaria impianti 

irrigazione campi di calcio, con 

sostituzione irrigatori campo n. 1, 

aggiornamento e adeguamento campo 

n. 2 e pompe di rilancio 

             17.000          5.000          5.000          7.000 

D7

Riqualificazione impianti illuminazione-

torri faro campo di calcio n. 1 con 

installazione di illuminazione a LED 

previo calcolo illuminotecnico

             78.000        78.000 

TOTALE            750.000        12.000        85.000        80.000        55.000        90.000        35.000        45.000        83.000                 -          50.000        15.000        10.000        25.000        30.000        25.000 

 D) IMPIANTI

DESCRIZIONE
 IMPORTO 

entro 

31/08/2022

entro 

31/08/2023

entro 

31/08/2024

entro 

31/08/2025

entro 

31/08/2026

entro 

31/08/2027

entro 

31/08/2028

entro 

31/08/2029

entro 

31/08/2035

entro 

31/08/2036

entro 

31/08/2030

entro 

31/08/2031

entro 

31/08/2032

entro 

31/08/2033

entro 

31/08/2034


